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BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- İş sahibi şirket tarafından sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işinin yürütülmesinde 

uygulanacak genel esasları tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Genel Şartname, anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat sözleşmeye bağlanan 

yapım işlerini kapsar.

  Bu Şartnamenin 7 ve 17 nci maddeleri ile 33 üncü maddesinin çalışma şartları ile ilgili son üç fıkrası, 

işin gereğine göre şirket tarafından kısmen veya tamamen uygulanmayabilir.

Başlıklar ve yorum

Madde 3- Başlıklar ve madde kenar başlıkları, bu Genel Şartnamenin bir parçası olarak telakki 

edilmeyecek ve bu Genel Şartnamenin, ilgili ihale dokümanlarının veya sözleşmenin 

yorumlanmasında göz önüne alınmayacaktır. 

İlgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykırı düşmediği veya bu amacı değiştirmediği sürece, 

hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin çoğullarını ve çoğul manaya gelen kelimelerin de 

tekillerini içerdiği kabul edilecektir.

Tanımlar

Madde 4-  Mal:  Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, 

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa 

araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar 

uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, 

toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel 

sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve 

hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, 

        Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, 

viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, 

rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu 

işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre 

düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, 



Dok.Kodu TŞ.271

Yayın Tar. 25.01.2023

Rev.Tar. 10.09.2026
UEDAŞ YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

Rev.No. 3

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak 

girişimleri, 

Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların 

oluşturdukları ortak girişimleri, 

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini Şirketin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı 

işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, Şirketten danışmanlık hizmeti karşılığı 

dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, 

Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların 

oluşturdukları ortak girişimleri, 

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 

Ortak girişim:  İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları 

anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları, 

İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu 

veya yapım müteahhidini, 

Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuş tüzel kişilikleri, 

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 

Alt Yüklenici: Yüklenici tarafından sözleşme konusu işin bir kısmını veya tamamını yapan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel 

kişilikleri, 

Şirket: İhaleyi yapan kurum ve kuruluşları, 

İhale yetkilisi:  Şirketin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile 

usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, 

Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından 

yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, 

İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da 

içeren teklif daveti ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve 

gerekli diğer belge ve bilgileri, 

Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları 

yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları 
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dâhil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya 

birkaç çözümü içeren projeyi, 

Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları 

yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik 

özelliklerinin belirtildiği projeyi, 

Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının 

belirtildiği projeyi, 

 İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler 

arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip 

sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, 

Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin Şirkete sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye 

esas belge ve/veya bilgileri, 

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Şirket tarafından davet 

edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, 

Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde Şirket ile yüklenici arasında yapılan yazılı 

anlaşmayı, 

İfade eder. 

Bunlara ilaveten:

İş: Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işini,

Yapı denetim görevlisi: Şirket tarafından, işlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur veya bir 

heyeti ve/veya Şirket dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya 

kişileri, 

Yüklenici vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için yükleniciden noterce 

düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış ve Şirketçe kabul edilmiş olan gerçek kişiyi,

Üçüncü kişi: Şirket, yapı denetim görevlisi ve yüklenici dışındaki kişi ve kişileri,

İşyeri: Yapım işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan bina, 

arazi, arsa, malzeme ocakları vb. yerleri, 

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı 

olarak, işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden yapılan sözleşmeyi,
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Birim fiyat sözleşme: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine 

dayalı olarak Şirketlerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile yüklenici 

tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı 

üzerinden yapılan sözleşmeyi,

İş kalemi: Birim fiyat sözleşme ile yapılacak işlerde, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat 

tarifleri bulunan ve sözleşmelerinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye 

esas birimleri,

İş grubu: Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile yapılacak işlerde, ara veya kesin   ödemelere ilişkin 

iş kalemlerinin toplamından oluşan ve sözleşme bedelinin belli (ilerleme) yüzdeleri ile gösterilen 

ödemeye esas birimleri,

Gün: Takvim gününü,

Yıl: Takvim yılını,  

Uygulama ayı: Şirketçe onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği ayı, 

Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı 

olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi, 

Şartname: Yapım işine ait genel, özel, teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belgeleri, İfade 

eder. 

Ayrıca Yüklenici; Alt yüklenici çalıştırdığı takdirde bu sartnamede ve ihale dokümanında Yüklenici 

için belirtilen hükümler Alt Yükleniciler için de geçerlidir.

Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

Madde 5- Şirket, yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletişim, yazılı olarak yapılır. 

Sözleşmeye göre herhangi bir kişi tarafından bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit yapılması, 

ihbar, çağrı veya davette bulunulması gerektiğinde, bunlar taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı 

olacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM İşyerleri İşyerinin yükleniciye teslimi

Madde 6- Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin sözleşmede yazılı süre içinde işe 

başlayabilmesi için işyeri, eksen kazıkları, someler, röperler vb., zemin üzerinde kontrol edilerek yapı 

denetim görevlisi tarafından yükleniciye teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasında ortak bir tutanak 

düzenlenir. 
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 Yüklenici, kendisine teslim edilen bu kazık ve röperleri işin sonuna kadar korumak ve toprak işlerine 

ait eksen kazıklarını da, bu işler bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine çakmak zorundadır.

 Şirket, işin yapılacağı yerleri, sözleşme veya eklerinde aksi yazılı olmadıkça, iş için gerekli tesislerin 

kurulmasında ihtiyaç duyulan sahalar ile hizmet yollarının geçeceği yerleri, her türlü toprak işlerine ait 

olup sözleşme veya eklerinde belirlenmiş veya sonradan Şirketçe tespit edilmiş olan ariyet ve depo 

yerlerini, yükleniciye bedelsiz olarak teslim eder. İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir. 

İş için gerekli olması nedeniyle, el konacak taşınmaz malların kamulaştırılmasına veya geçici işgaline 

ait harita, plan, cetveller ve diğer bütün işlemler, sözleşmede aksi yazılı olmadığı takdirde, Şirketçe 

yapılır ve kamulaştırılacak veya geçici olarak el konacak yerler, işlemler tamamlandıkça iş programına 

uygun olarak kısım kısım yükleniciye teslim edilir.

İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun işin bir kısmının veya 

tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, sözleşmede tespit edilen iş süresi, işin bir 

kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. 

Zorunluluk halinde, sözleşme bedelinin aşılmaması ve Şirket ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması 

kaydıyla yükleniciye teslim edilmiş olan işyerlerinde değişiklik yapılabilir. Bu durumda, iş başına 

getirilmiş olan malzeme, araç ve makinelerin yeni iş yerine taşınması giderleri ile eski iş yerinde 

(kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine taşınma ve kurulma giderleri yükleniciye aittir. 

Bu durumda işin süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır.

Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler 

Madde 7- Yükleniciye ait malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları gibi kendi ihtiyacı olan tesisler 

için kullanacağı yerlerin Şirket tarafından yükleniciye bedelsiz olarak verileceği sözleşme veya 

eklerinde yazılı olduğu takdirde, Şirket, bu tür yerlerin, ulaşım, malzeme temini ve işin ağırlık merkezi 

gibi hususlarla uyumlu olmasını göz önüne alır.  Yüklenici ihtiyaç duyduğu bu yerlere ait harita, plan 

ve cetvelleri zamanında Şirkete vermek ve bu yerlerin sahipleri ile komşu yerlerin sahiplerine en az 

zarar verecek şekilde yer seçimini yapmak zorundadır. Bununla birlikte Şirket, gerekli gördüğü 

takdirde, yüklenicinin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçip ayırarak yükleniciye gösterebilir. Bu 

durumda yüklenici, Şirketin gösterdiğinden başka yerleri ancak sahipleri ile anlaşmak şartı ile 

kullanabilir ve Şirketten bu kullanım karşılığı olarak bir bedelin ödenmesini isteyemez.

Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde 

yazılı değilse, yer temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait olacaktır. Ancak bu yerlerin geçici 
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işgali, resmi işlemleri gerektirdiği takdirde bu işlemler (geçici işgale ilişkin harita, plan ve cetveller 

yüklenici tarafından hazırlanmak şartı ile) Şirket tarafından yapılıp tamamlanır.

Malzeme ocakları

Madde 8- Yüklenicinin kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklardan malzeme temin etmesinin 

istenildiği hallerde, bu malzeme ocakları ihale dokümanında açıkça belirtilir. Bu durumda yüklenici 

kamuya ait arazi ve sahalardaki ocakları herhangi bir bedel ödemeden bu iş için geçici olarak kullanır. 

Ocakların izin belgesinin (ruhsat) alınması Şirkete ait olup bunlar izin belgesi alınmış olarak yükleniciye 

teslim edilir. Ocak yerlerinin kullanımı için bazı işlemler gerekli ise, sözleşme veya eklerinde aksi yazılı 

değilse söz konusu işlemleri Şirket yürütür. 

Ancak, bu işlemlerde ihtiyaç duyulan plan ve cetvellerle diğer belgeler yüklenici tarafından hazırlanır 

ve ocak yerlerinin işgal giderleri de yüklenici tarafından karşılanır.

Sahipli arazi ve sahalar içinde ocak açılması ve bu ocakların kullanılması giderleri yükleniciye aittir. 

Ocak yeri teslimi Şirket tarafından yapılmamış ocaklarda, yüklenici tarafından yapılacak çalışmalardan 

dolayı meydana gelebilecek her türlü hasar ve zararlar ile bunların bedelleri yükleniciye aittir.

İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması

Madde 9- Yapım işi ile ilgili işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, 

taşıtlar, tesisler vb. ile 44 üncü madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden geçici 

kabul işlemlerinin Şirketçe onaylandığı tarihi takip eden bir yılın sonuna kadar sözleşme konusu yapım 

işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Bu sebeple yüklenici,  işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, 

tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden geçici 

kabul işlemlerinin Şirketçe onaylandığı tarihi takip eden bir yılın sonuna kadar geçen süre içinde 

oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj 

gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır.

 Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için (varsa fiyat farkları dâhil) hakediş tutarları; her türlü 

araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine 

göre hesaplanan bedellerdir. Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dâhil) 

poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya 

cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta 

süresinin uzatılması zorunludur.
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Sigorta poliçesinde; Şirket işveren sıfatıyla, yüklenici işi gerçekleştiren sıfatıyla yer almalıdır. Kıymetler 

tam değer üzerinden sigorta ettirilmeli, muafiyet tanınmamalıdır.

İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya 

uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin 

alınmasından da yüklenici sorumlu olup, alınan bütün tedbirlere rağmen, yüklenicinin yaptığı işlerden 

dolayı üçüncü kişilerin kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı mali mesuliyet 

sigortası yaptırmakla da yükümlüdür. Mali mesuliyet sigorta bedeli olarak, bu konuda sigorta 

şirketlerinin uygulamalarında kullandığı bedeller esas alınır.   

Söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin, Şirketin yazılı izni dışında poliçenin geçici kabul tarihini takip 

eden bir yıl geçmeden önce iptal edilemeyeceği ve süresinin kısaltılamayacağı hükmünü taşıması ve 

ilk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce Şirkete verilmesi gerekir. Aksi 

halde hakediş tutarı ve öngörülmüş ise avans ödenmez. 

Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu sigortalarla 

sınırlandırılmamış olduğundan, inşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının “Teminat dışında kalan 

haller” maddesinde belirtilen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın 

ödemediği bedeller için yüklenici Şirketten hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, işin devamı süresince 

meydana gelecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü kişilere 

verilecek her türlü zararlardan yüklenici doğrudan sorumlu olacaktır. Yüklenici veya alt yüklenicilerin 

sigorta kapsamı içinde veya dışında kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek  bütün talep 

ve iddiaların karşılanması  yükümlülüğü de yükleniciye aittir.

Yüklenici, kendisinin veya alt yüklenicinin taksirinden, ihmalinden, ağır ihmalinden veya kusurlu 

herhangi bir hareketinden doyalı Şirketi ve Şirket personelini sorumlu tutamaz.

 Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar, iş, yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam 

ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri yüklenici tarafından karşılanır. Ancak bu süre, fesih veya 

tasfiye olur tarihinden başlamak üzere üç ayı geçemez.

Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için Şirket tarafından 

verilen talimata yüklenici uymak zorundadır.

İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve 

zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana 

gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve yapı denetim görevlileri tarafından, 
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kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatlara uymak zorundadır. Ayrıca 

yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol açabileceği 

kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. 

Bu konularda gerek yapı denetimi görevlileri tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu 

ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması

Madde 10- Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından 

çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir. 

Bundan başka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. 

tesisler, işin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu işler için kendisine hiçbir bedel 

ödenmez. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde Şirketin 

takdir edeceği bir bedel yüklenicinin hakedişinden, hakediş kalmamışsa teminatından kesilir.

Yüklenicinin işyerlerinde kendi ihtiyacı için yaptığı bina ve barakalar ile diğer tesislerden, Şirket gerekli 

gördüklerini, yüklenicinin de rızasını almak kaydıyla, işin geçici kabul tarihindeki piyasa rayiçleri 

ve/veya 23 üncü madde hükümlerine göre belirlenecek fiyatlar ile yıpranma ve amortisman payları, 

işçilik ve malzemedeki özellik farklarını da dikkate almak suretiyle bulunan bedel üzerinden, işin 

sonunda satın alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Projeler Anahtar teslimi götürü bedel işlerde uygulama projelerinin yükleniciye 
teslimi

Madde 11- Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, yapılacak işlerin uygulama projeleri, 

şartnameler ve diğer teknik belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir. 

Birim fiyat sözleşmelerde ön ve/veya kesin projeler ile uygulama projelerinin hazırlanması ve 

yükleniciye teslimi

Madde 12- Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer 

belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.

Yapılan arazi ve zemin etütlerinin kesin projenin revize edilmesini gerektirdiği işler ile doğal afet 

sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden ihale edilen işlerde uygulama projesinin Şirket tarafından 

hazırlanması veya hazırlatılması esas olup, bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda, 

ikişer takım olarak bir yazı ekinde yükleniciye teslim edilir. 
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Ancak, uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanması da istenebilir, bu durumda aşağıdaki 

esaslar geçerlidir:

Yüklenicinin yapacağı uygulama projeleri, hesaplar vb. sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara, Şirket 

tarafından kendisine verilen ön/kesin projelere, talimatlara, esaslara, fen ve sanat kurallarına uygun 

olarak iş programını aksatmayacak şekilde hazırlanır ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve 

ayrıntıları kapsar. 

 Uygulama projelerinin hazırlanması sırasında, farklı tercihlerin mümkün olması hallerinde, yüklenici, 

seçim yapılabilmesini sağlamak üzere bu tercihleri gösteren projeleri, hesapları ve diğer gerekli bilgi 

ve raporları hazırlayıp Şirkete verir.

Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde Şirketçe değişiklik yapılması gerekli görüldüğü 

ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve ilgili raporlarda istenen 

değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için projeler, istenilenlere uygun şekle 

getirilmek üzere, yükleniciye geri verilir. Şirket, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir. 

Onay işlemi sırasında Şirket tarafından proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit edildiği takdirde, 

yüklenici Şirketin yazılı talimatı üzerine ve verilen süre içinde, ayrıca bir bedel ödenmesini istemeksizin 

bunları düzeltmek zorundadır.

Sözleşme veya eklerinde başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, yüklenici tarafından Şirkete verilen 

projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten başlamak üzere bir aylık süre içinde aynen onaylanmış 

veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış olarak veya eksiklerin tamamlanması kaydı ile yükleniciye 

geri verilir. Bu konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması 

hususunda hak kazanmış olur.

Şirket, değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri, değişikliğin özelliğine, işin aciliyet durumuna göre, 

isterse, yapılması gerekli görülen değişikliklerin daha sonra yapılması şartı ile onaylayabilir.

Yüklenici, hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her türlü sonuçlarından 

sorumludur. Projelerin Şirket tarafından görülmüş ve onaylanmış olması yükleniciyi bu sorumluluktan 

kurtarmaz.

Yüklenici tarafından hazırlanan proje ve hesapların belirlenen tarihlerde Şirkete verilmemesinden, 

verilen proje ve hesapların hata ve eksiklerinden dolayı, Şirketçe onaylanmadan geri verilmiş 

olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları ve gecikmelerden yüklenici sorumludur.
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İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama projeleri ister Şirketçe verilmiş, ister yüklenici 

tarafından hazırlanarak Şirketçe onaylanmış olsun, uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren 

ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler (as-built drawings)  yüklenici tarafından bedelsiz 

olarak hazırlanıp orjinalleri Şirkete teslim edilir.

Proje hizmeti için yükleniciye, ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden proje 

bedeli ödenir. 

Projelerin uygulanması
Madde 13- Sözleşme konusu işler, Şirket tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından 

hazırlanıp Şirketçe onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır.

Birim fiyatlı işlerin, onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına Şirketin izni olmadan 

başlanamaz.  Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir.

Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden 

olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup, bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı işin bedeli 

de yükleniciye ödenmez.

Şirket, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde, değişiklik yapılmaksızın işin 

tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir 

şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Uygulama 

projelerinde değişiklik yapılması, 22 nci maddede yer alan esaslar göz önünde bulundurularak 

hesaplanacak bedel karşılığında, yükleniciden de istenebilir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli 

görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje değişiklikleri, ilk projeye 

göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını 

gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri Şirket yükleniciye öder. Proje değişiklikleri işin 

süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de Şirket tarafından dikkate 

alınır.

Şirketin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici, projelerde herhangi bir 

değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak 

iddiasında bulunamaz.

İşlerin devamı sırasında yüklenici, proje uygulaması konusunda kendisine yapılan tebligatın sözleşme 

hükümlerine aykırı olduğu veya tebligat konusunun fen ve sanat kurallarına uygun olmadığı görüşüne 

varırsa, bu husustaki karşı görüşlerini 15 inci madde hükümlerine göre Şirkete bildirmek zorundadır. 
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Aksi halde aynı maddenin diğer hükümlerine göre işlem yapılır.

Projelerin tesliminde gecikme olması

Madde 14- Birim fiyat sözleşmelerde, iş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye 

tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni 

proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde 

değişiklik yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. Ancak bu gecikme, işin bir 

kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya 

tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yapı Denetim Hizmetleri İşlerin denetimi

Madde 15- Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, Şirket tarafından görevlendirilen yapı denetim 

görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.

Herhangi bir işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin, üstlenmiş 

olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak 

yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun 

olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan,  kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi 

yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun 

olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini 

incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

Bununla birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim edilen işyerinin 

veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya 

fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış 

tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde, 

yüklenicinin isteği halinde bu süre Şirketçe artırılabilir) hem yapı denetim görevlisine, hem de Şirkete 

yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin  aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz.

Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen, Şirket işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde yüklenici, bu 

uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur.
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Önemli görülen durumlarda yüklenici isteklerini Şirket veya yapı denetim görevlisine, aynı şekilde 

Şirket veya yapı denetim görevlisi de istek ve talimatlarını yükleniciye yazı ile bildirir. Söz üzerine 

yapılmış işler ve işlemler hakkında yüklenicinin istek ve iddiaları Şirket tarafından dikkate alınmaz. 

Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasında anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık 52 nci madde 

hükümlerine göre Şirketçe karara bağlanır.

Yapı denetim görevlisinin yetkileri

Madde 16- Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı 

olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu 

kabul ettirmeden iş başına getiremez.

Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim 

görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda 

olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. 

Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin 

eder.

Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin 

geçici kabulüne kadar saklanır.

Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü 

örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, yapı denetim görevlisinin bu 

husustaki yazılı tebliğ tarihinden başlamak üzere on gün içinde bu malzemeyi işyerinden kaldırıp 

uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar 

ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.

Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını 

yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu 

konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını 

ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa 

sorumluluğu yükleniciye aittir. 
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Yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılması

Madde 17- Yüklenici, yapı denetim görevlisinin işlerle ilgili her türlü çalışmaları ve gerektiğinde yatıp 

kalkmaları için, sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun yerler, bina ve/veya barakalar 

hazırlayıp bedelsiz olarak Şirkete teslim etmek zorundadır. Yüklenicinin sözleşme gereği bedelsiz 

olarak yapmak zorunda olduğu binaların dışında, Şirketçe istendiği takdirde yüklenici, yapı denetim 

görevlisi için gerekli olan başka binaları da şartları ihale dokümanında belirtilmesi halinde bedeli 

karşılığında yapacaktır.

Bu binaların, proje ve özel şartnamelerinin yükleniciye verildiği tarihten başlamak üzere, 

sözleşmesinde belirtilen süre içinde tamamlanarak yapı denetim görevlisine teslim edilmeleri 

gereklidir. Bina ve barakaların teslimi gecikirse bunlar için sözleşmede yazılı cezalar uygulanır.

Yapı denetim görevlisi için yapılacak binalar, Şirketin göstereceği yerlerde yapılacaktır.

Bina ve barakalar ister bedeli karşılığında, ister bedelsiz olarak yapılmış olsun, işin bitiminde bunlar 

Şirketin malı olur. Ancak, bedelsiz olarak yapılan bina ve/veya barakalar sözleşmede bu yönde 

düzenleme yapılmış olması şartıyla yüklenici tarafından işin bitiminde bedelsiz kaldırılır. Aksi takdirde, 

Şirket yüklenici nam ve hesabına bina ve/veya barakaları kaldırtmaya yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM İşin Yürütülmesi İş programı

Madde 18- Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının Şirket tarafından kendisine tebliğ tarihinden 

itibaren belirtilen süre içerisinde yapılan Yer Teslimi şartlarına uygun olarak sözleşme veya eklerinde 

belirlenen süre içinde, Şirketçe verilen örneklere uygun ve sözleşmede ve Yer Teslimi Tutanağında 

belirtilen iş kısımları ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; 

iş kalemlerini, iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, (ihzarat ödemesi öngörülen birim fiyat 

esaslı işlerde ihzaratı), gösterir ayrıntılı iş programlarını (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak 

üzere Şirkete teslim edecektir. Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim 

edilen iş programının Şirket tarafından uygun bulunmaması durumunda, Şirketten kaynaklanmayan 

gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen 

günlük gecikme cezasının uygulama hakkına Şirket sahiptir.

İhzarat ödenmesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde, iş programları imalat ve ihzarat iş programı 

olarak düzenlenir. İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. Bu programlarda gösterilenden fazla 
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yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programları onaylanmadan imalat ve ihzarat 

bedelleri ödenmez.

Şirket, iş programının verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, 

iş programını olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını 

yükleniciye verir. İş programları Şirketin onayıyla geçerli olur. 

Bu iş programında, resmi tatil günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise, iklim şartlarından dolayı 

çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin çalışarak geçirileceği göz önünde 

tutulur. Ancak işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan döneme rastlar ise Şirket yükleniciden, teknik 

şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir. İş programının 

büro çalışmaları ile ilgili bölümlerinde iklim şartları dikkate alınmaz.

Kapsamlı işlerde Şirket, yükleniciden, çubuk diyagramı yerine yatırımın özelliğine bağlı olarak 

hazırlanmış paket yazılım iş programı (Critical Path Method -CPM) veya benzeri bilgisayar destekli iş 

programı düzenlemesini isteyebilir.

Yüklenici Şirketçe onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde Şirketin 

uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir.

İşte Şirketçe onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, ödenek dilim değişikliği 

yapılması, idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde çalışılması, 

yeni fiyat tespiti yapılması gibi durumlarda ve Şirket tarafından gerekli görülmesi kaydıyla, yüklenici 

bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş 

programı düzenleyerek Şirketin onayına sunmak zorundadır. Revize iş programının süresinde teslim 

edilmemesi veya sunulan iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda birinci fıkradaki 

hükümler uygulanır.

Yüklenicinin iş başında bulunması

Madde 19- Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinde bulunması esastır. Bununla 

birlikte, yüklenici, işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile noterce düzenlenmiş bir 

vekâletnameyle tam yetki almış ve Şirketçe kabul edilmiş bir vekil bırakarak iş başından ayrılabilir. 

Yüklenici veya vekili iş yerinden ayrılmalarını gerektiren hallerde, yapı denetim görevlisinden izin 

almak zorundadır.



Dok.Kodu TŞ.271

Yayın Tar. 25.01.2023

Rev.Tar. 10.09.2026
UEDAŞ YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

Rev.No. 3

İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar 

Madde 20- Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş 

programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri 

hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak zorundadır. 

İşin başlangıcında ve devamı sırasında, işin programa uygun olarak yürütülmesini teminen, yüklenici 

tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının takdir hakkı Şirkete aittir. 

Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi 

her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde, bu hususta kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat 

tarihinden başlamak üzere on gün içinde bunları istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır. 

Yüklenici, çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine, araç ve malzemenin Şirketçe her an kontrol 

edilebilmesi için, bunların miktarlarını (çalıştırıldıkları yerler ve işler ayrı ayrı belirtilmek üzere) ayrıntılı 

şekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde yapı denetim görevlisine vermek zorundadır.

Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile 

belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname, detaylı SGK hizmet 

dökümü vb.) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte sözleşmede belirtilen süresi içerisinde Şirkete 

sunmak zorundadır. Şirket, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip 

etmediğini sözleşmede belirtilen süre içerisinde Yükleniciye bildirir.Teknik personele ait bilgi ve 

belgelerden herhangi birinin idareye süresinde sunulmaması halinde, söz konusu personelin iş 

başında bulundurulmadığı kabul edilerek, verilen sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne 

uygun olarak bildirilmeyen her bir teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar 

uygulanır.

Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin Şirket tarafından kabul edilmemesi, Şirket tarafından 

önceden kabul edilmiş personelin değiştirilmesinin talep edilmesi ya da teknik personelin işten 

ayrılması hallerinde, söz konusu teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için 

Yükleniciye sözleşmede belirtilen süre verilir. Yüklenicinin bu süre içerisinde yeni teknik personele ait 

bilgi ve belgelerden herhangi birini idareye sunmaması halinde, verilen sürenin bitiminden sonra 

başlamak üzere usulüne uygun olarak bildirilmeyen her bir teknik personel için sözleşmesinde 

öngörülen günlük cezalar uygulanır.

İş programına göre iş yerinde bulundurulması istenen teknik personelin iş başında bulundurulmaması 

durumunda Şirket öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek 
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kalmaksızın işi durdurabilir. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, 

zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere sahip olduğu Şirket tarafından kabul edilmiş vekil 

bırakarak; diğerleri ise, hastalık, Şirketin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat 

yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler. 

İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu 

kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle Yüklenici arasında düzenlenen 

bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe 

başlayacakları tarihten önce Şirkete bildirmek mecburiyetindedir. Şirket, bu elemanlar hakkında 

gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini sözleşmede belirtilen süre içerisinde 

Yükleniciye tebliğ edecektir. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. 

Yüklenici, ilgili mevzuatı uyarınca mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok 

tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler 

Hakkında Kanunda belirtilen ilgili belgelerden birine; mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan 

tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde ise yapacağı işle ilgili mesleki eğitim belgelerine sahip 

olmayan kişileri çalıştıramaz.

UEDAŞ TESİS / KET-YBH Yapım İşleri Sözleşmesi’ne tabi olan ihale keşif tutarına göre olması gereken 

anahtar teknik personel sayısı ve niteliği;

● İhale Keşif Tutarı < 125.000.000 TL ise;1 Koordinatör ve 1 Şantiye Şefi,

● 125.000.000 TL ≤  İhale Keşif Tutarı < 200.000.000 TL ise;1 Koordinatör, 1 Şantiye Şefi, 1 Şantiye 
Şefi Yardımcısı,

● 200.000.000 TL ≤  İhale Keşif Tutarı ise;1 Koordinatör, 1 Şantiye Şefi, 2 Şantiye Şefi Yardımcısı,

şeklinde olacaktır.

15.09.2026 ile 15.09.2027 tarihleri arasında Yatırım Direktörlüğü uhdesinde yürütülecek işlere 

istinaden imzalanan sözleşmelerde uygulanacak esaslar şunlardır:

1. İmzalanan her bir sözleşme kapsamında; ilgili sözleşme ve şartnamelerde aranan koşulları haiz 
bir (1) "Şantiye Şefi" istihdam edilmesi zorunludur.
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2. İmzalanan tüm sözleşmeler genelinde; sözleşme ve şartname koşullarını sağlayan nitelikli bir 
"Koordinatör"ün ortak statüde görevlendirilmesi İdarece kabul edilebilecektir.

3. Yürürlükteki sözleşmelerin toplam bedelinin 500.000.000 TL’yi (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) 
aşması halinde; ilgili sözleşmelerin bağlı bulunduğu her bir Bölge Müdürlüğü nezdinde, 
mevzuat ve şartnamede istenilen nitelikleri haiz birer (1) "Şantiye Şefi Yardımcısı" 
bulundurulması zorunludur.

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

Madde 21- Yapım sözleşmelerinde, İşveren tarafından gerekli görülen durumlarda veya 

öngörülemeyen durumlar nedeniyle;

a) Artışa konu olan işin Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) Şirketi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, 

c) İşveren tarafından gerekli gördüğü hallerde, 

aynı proje kapsamında ve aynı yerde olmasına bakılmaksızın herhangi bir işde sözleşme koşullarında 

ilave iş olarak verilebilir.

Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 25’ine, birim fiyat teklif 

almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde de % 25’ine kadar oran dâhilinde, süre hariç 

sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.  Benzer 

şekilde anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 25’ine, birim 

fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde de % 25’ine kadar oran dâhilinde, 

iş eksiltmesi yaptırılabilir.  

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen işlerde iş eksilişinin gerekli olduğu durumlarda, 

iş eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı, sözleşmesindeki esaslar doğrultusunda hesaplanır.

İşin yukarıdaki şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın 

hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti

Madde 22-  Doğal afet sebebiyle ön ve/veya kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işler ile işin 

devamı sırasında arazi ve zemin etütleri gerektirmesi sebebiyle kesin proje üzerinden sözleşmeye 

bağlanan işlerde, işin ifası için Şirketin gerekli görerek yapılmasını istediği, ancak keşif icmallerinde 

fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelleri, Yüklenici tarafından teklif edilen uygulama yılındaki 
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UEDAŞ Birim Fiyatları /TEDAŞ Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyat Kitabında /Çevre Şehircilik Bakanlığı 

Birim Fiyatlarında yer alan birim fiyatlar üzerinden sözleşmedeki indirim oranı uygulanarak elde edilen 

birim fiyatlar üzerinden Yükleniciye ödenir.

 Şirket istediği takdirde sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca bir yükleniciye yaptırılması 

mümkün olan işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde 

bulunamaz.  

Sözleşme ve eklerine uymayan işler

Madde 23- Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Proje ve şartnamelere 

uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim görevlisinin talimatı ile 

belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bundan 

dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

Bununla birlikte, yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin, fen ve 

sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları Şirketçe tespit edilirse, bu işler yeni durumları  

ile de kabul edilebilir.

Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığını ve daha 

fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez. Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje 

ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar 

yazılır. Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli ona göre 

ödenir.

Hatalı, kusurlu ve eksik işler

Madde 24- Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu 

olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler gördüğü 

takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse geçici kabul işlemlerinin Şirketçe onaylandığı tarihi 

takip eden bir yılın sonuna kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve 

tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ 

eder. 

Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe 

uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit 

edilir.
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Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması 

halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin 

bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin 

hakedişinden veyahut teminatından kesilir.

Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları

Madde 25- Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, geçici kabul işlemlerinin Şirketçe 

onaylandığı tarihi takip eden bir yılın sonuna kadar tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek 

malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden 

dolayı, Şirketçe gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına 

derhal yapmak zorundadır.

Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde, Şirket, kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine 

getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre, 

talimat yazısında Şirketçe daha uzun bir süre verilmemişse, yüklenici on gün içinde yükümlülüklerini 

yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi 

bitirmediği takdirde Şirket, söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini,  bütün giderleri yükleniciye 

ait olmak üzere işi dilediği usullerle yaptırabilir. Şirket bu işler için yüklenicinin teminatından veya 

varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir.

Şirket, yüklenicinin yaptığı işlerde geçici kabul işlemlerinin Şirketçe onaylandığı tarihi takip eden bir 

yılın sonuna kadar geçen zaman içinde herhangi bir aksaklık gördüğü takdirde, bu aksaklıkları yukarıda 

belirtildiği şekilde düzelttirip onarmakla birlikte, işin niteliğine göre aksaklığı tespit edilen yapım 

işlerinin geçici kabul işlemlerinin Şirketçe onaylandığı tarihi takip eden bir yılın sonunu aşan uygun bir 

tarihe erteleyebilir. Bu takdirde ertelenen kısım için, Şirketin uygun göreceği bir miktarda teminat 

alıkonur. 

Yapılan işlerde yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alınması gereken aksaklıklar 

meydana geldiğinde, yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alması imkanı yoksa bu takdirde 

Şirket, yazılı olarak haber vermek suretiyle yüklenici adına bu aksaklığı giderir. Yüklenicinin tebligat 

adresinde bulunamaması veya işe ilgi göstermemesi halinde Şirket, yüklenici hesabına aksaklığı 

giderip gerekli tedbirleri alır ve yüklenicinin bu uygulamaya itiraz hakkı olmaz.
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Yapım işlerinde yüklenici, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme 

kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama 

tarihinden itibaren geçici kabul işlemlerinin Şirketçe onaylandığı tarihi takip eden bir yılın sonuna 

kadar sorumlu olacağı gibi, bu tarihten itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu 

zarar ve ziyan genel hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.  

Teminat süresinde, Şirket tarafından asgari on gün süre verilerek ihtar edilmesine karşın yüklenicinin 

birinci fıkra kapsamındaki bakım ve düzeltme sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde, verilen 

sürenin bitiminden itibaren geçecek her gün için, sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan 

miktarın sözleşmede belirtilen oranda günlük ceza uygulama hakkına Şirket sahiptir. Ancak gecikme 

otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam edilmekle birlikte Şirket tarafından kusur ve aksaklıklar 

yüklenici nam ve hesabına giderilebilir.

Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar

Madde 26- Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği 

hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk) sigorta kapsamında bulunduğundan yüklenici, bu 

hasar ve zararlar için Şirketten hiç bir bedel isteyemez.

Savaş, yurt içinde seferberlik, ayaklanma, iç savaş ve bunlara benzer olaylar veya bir nükleer yakıttan 

kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar için alınan önlemler sonucunda meydana gelecek riskler gibi 

sigortalanması mümkün olmayan riskler ile Şirketin işlerin tamamlanmış kısımlarını teslim alarak 

kullanmasından dolayı bu kısımlardan doğacak riskler Şirkete aittir.

Yükleniciye ait giderler

Madde 27- İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu bazı işlerin 

karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü, sözleşme veya eklerinde kimin 

tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmamakta ise, 

a. Gerek işin yönetimi, gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taşıt vb. nin 

taşınmaları (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun dışındadır), bunlar için gerekli depo, baraka, 

hangar, garaj vb. tesislerin yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler,

b. İşin yerine getirilmesi için, yüklenici tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları (31 inci 

maddede açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde açılacak yollar bunun dışındadır) ile 

bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş 

süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri,
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c. Projelerin zemine uygulanması, röleve gibi işler ile yapı denetim görevlisi tarafından denetim 

amacıyla istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve personel giderleri, 

d. Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri,

e. Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili olarak güven 

sağlamak için yapılacak bütün yükleme deneylerinin giderleri,

f. Şantiye hizmetleri için gerekli enerji ve suyun (yapının bünyesine giren su ve enerji bunun 

dışındadır) sağlanması, taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve bunlarla ilgili 

işletme giderleri,

g. Yapı denetim görevlisinin işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere, iş süresince 

gerekli göreceği zamanlarda ve belirleyeceği yeterli görünümlerde çekilecek, işin değişik 

aşamalarını gösterir üçer kopya fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri, yükleniciye aittir.

Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler

Madde 28- İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için, 

örneklerine göre şantiye günlük defteri, röleve ve ataşman defterleri, bunlarla ilgili belgeler yüklenici 

ile birlikte yapı denetim görevlisi tarafından tutulur. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak 

zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir.

Yüklenici bu belgelerle defteri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul 

etmiş olur. İmzalamaz ise veya ihtirazi kayıtlar altında imzalarsa karşı görüşlerini yazılı olarak 

bildirmesi için, defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere, beş(5) gün süre 

verilir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı 

hususları kabul ve imza etmiş sayılır. Bu sonucu tespit eden bir tutanak düzenlenerek ataşmana 

eklenir. Ataşman defterinde, mürekkep veya sabit kalem kullanılacak ve yazı, rakam, resim, kroki ve 

kesitler özenle, açık ve noksansız olacak, kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı 

veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı mürekkeple çizilip, doğrusu 

yazılarak aynı renkli mürekkeple imza edilir.

İşin süresi ve sürenin uzatılması

Madde 29- İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi 

durumunda, gecikilen her takvim günü için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

Sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/veya Şirketin sebep olduğu hallerden dolayı, işte 

sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum Şirketçe 
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incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına 

ait süre uzatılır.

Ayrıca  zorunlu bir iş artışının olduğu ve/veya ilave iş verildiği hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre 

Yükleniciye verilir.

Yüklenicinin, sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihten sonra mümkün olan en 

kısa sürede (En fazla yirmi gün içinde ), Şirkete yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler 

tarafından usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin meydana geldiğini tevsik etmesi 

zorunludur. Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin 

ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. Uzatılacak sürenin tespiti o 

anda mümkün değilse bunun da sebeplerini ayrıca belirtecek, durumun netlik kazanmasından sonra 

istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir. Ancak Şirketin sebep olduğu süre 

uzatımını gerektiren gecikmelerde, yüklenicinin yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz.

Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten 

sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. 

İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt 

bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri 

göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı bu 

gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. 

ALTINCI BÖLÜM Yıkma ve Kazılar  Mevcut yapıların yıkılması

Madde 30- İşyerlerinde yıkılması gereken ve yükleniciye yıktırılan mevcut yapılardan çıkacak 

malzemenin, yeniden değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için bu malzemenin yüklenici 

tarafından dikkatle ayıklanması ve yapı denetim görevlisinin göstereceği yerlere istif edilmesi 

gereklidir.

Bu yıkmalar için sözleşmesinde belirtilen birim fiyat teklif cetvelinde yazılı bedeller ödenir. Eğer birim 

fiyat teklif cetvelinde bu yıkmalar iş kalemi olarak öngörülmemiş ve bir bedel konmamışsa, bu işlerin 

bedeli, 22 inci madde hükümlerine göre yükleniciye ödenir.

Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşya

Madde 31- Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde edilen malzeme Şirkete 

aittir. Aynı şekilde çıkacak kültür değerleri, değerli eşya ve sanat eserleri Devlete aittir. Bu gibi eşyayı 
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çıkarmak için gerektiği takdirde yüklenicinin yapacağı, Şirketçe kabul edilecek giderler kendisine 

ödenir.

Bu gibi eşya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında, yüklenici derhal iş başındaki yapı denetim 

görevlisine bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alıncaya kadar bunları saklayıp korumak ve bu 

husustaki kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Aksi takdirde kanunlarda 

belirtilen ceza hükümleri uygulanır. 

Kazılardan veya Şirkete ait yıkmalardan çıkarılan malzeme

Madde 32- İşin sözleşmesinde veya eklerinde gösterilenler dışında kazılardan veya Şirkete ait yapıların 

yıkılmasından çıkacak malzemenin işte kullanılmasını yapı denetim görevlisi uygun görürse, yüklenici 

bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadır.

Bu türden malzeme için ihzarat bedeli ödenmez. Ancak bu malzemenin çıkarılıp ayıklanması işçiliği ile 

kullanılmasından kaynaklanan giderler 22 üncü madde hükümlerine göre tespit edilerek yükleniciye 

ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel Çalışanların hakları ve çalışma şartları

Madde 33- Yüklenici, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak, işe  aldığı her işçiye, 

personele ve teknik elemana, bunların adını ve soyadını, işe giriş tarihini, ücretini ve ücretin ödeneceği 

tarihi gösteren, kendisi veya vekili tarafından imzalanmış usulüne uygun bir karne vermek zorundadır. 

Ücret miktarı ve ödeme tarihi değişmedikçe bu karne geçerli sayılır. Değişiklik olduğu takdirde 

yüklenici çalışanlarına verdiği karneyi bu esasa göre, yedi gün içinde değiştirmek zorundadır. Bu yeni 

karnede önceki bilgilere ilave olarak yeni karnenin geçerlik tarihi mutlaka yazılır.

Yapı denetim görevlisi iş yerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yükleniciler tarafından ücretleri 

ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol ederek ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden ve 

alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici hakedişinden ödenmesini 

sağlayacaktır.

Bunun için yüklenicinin hakediş istemesi üzerine bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık 

olarak), 4857 sayılı İş Kanunu'nun 36 ncı maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan olunur. İlanın yapıldığı, 

yapı denetim görevlisinin ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit 

edilerek bu tutanağın bir sureti hakedişin ödeme yerine gönderilir.

Yükleniciden alacağı olan işçi, personel ve teknik elemanlar, ilan tarihinden başlamak üzere bir hafta 

içinde yapı denetim görevlisine başvurabilirler.
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Alacaklar, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) 

günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç aylık tutarından fazlası hakkında Şirkete herhangi 

bir sorumluluk düşmez.

Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki 

hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) 

yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme 

yerine gönderilir.

Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir çekle ödeme 

biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere yapı denetim görevlisi, 

yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir, bu husus ayrıca bir tutanakla tespit olunur. 

Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta 

belirtilir.

Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı 

işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup bunların 

ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri 

hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır.

Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve idari personeli ile işçilerine yaptığı 

ödemelerin bordrolarından birer suretini, bordroların düzenlenme tarihinden başlayarak en çok bir 

ay içinde, yapı denetim görevlisine verecek ve bu bordrolarda teknik ve idari personel ile işçilerin 

sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.

Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır.

Bu tür alacakların tümü para ile ödenir. Para yerine kısmen de olsa marka veya başka bir şeyin 

kullanılması usulü, yüklenicinin kantinlerinde paradan başka herhangi bir şeyin para yerine 

kullanılması yasaktır.

Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, bu işkolunda veya meslekte aynı veya benzer iş için toplu sözleşme veya 

mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını 

sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit 

edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı veya 

benzer bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya yüklenicinin bulunduğu 

işkolu ve meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel seviyeden daha az elverişli olmayan ücret, yan 



Dok.Kodu TŞ.271

Yayın Tar. 25.01.2023

Rev.Tar. 10.09.2026
UEDAŞ YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

Rev.No. 3

ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yükleniciler bu çalışma şartlarının 

sağlanması için gerekli tedbirleri alacaktır.

İş sahibi Şirket de sözleşmeye göre sözleşmenin devri mümkünse devir halinde işi devralan 

yüklenicinin bu çalışma şartlarına uymalarını sağlayacak gerekli tedbirleri alacaktır.

Yüklenicinin yukarıdaki paragrafta açıklanan çalışma şartlarına uymaması veya bu şartları 

uygulamaması halinde 46 ıncı madde hükümleri uygulanır.

Çalışanların sağlık işleri

Madde 34- Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker 

teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı 

hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre 

sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık 

veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve Şirket veya yapı denetim 

görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

Yüklenici, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında iş 

sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri 

almakla yükümlüdür.

Madde 34-a-Çevre sağlığı: Yüklenici yukarıda belirtilen yükümlülüklerinin yanında kendi personelinin 

sağlığından sorumlu olacak ve sağlıklı yaşam koşulları sağlamak için gerekli her türlü önlemi alacaktır. 

Yüklenici kendi personelinin kullandığı yatakhaneler, yemekhaneler ve müşterek dinlenme yerlerini 

temiz bulunduracak, personelin beslenmesi için alınan ve depolanan yiyecek malzemelerinin 

bozulmaması için gerekli önlemleri alacaktır. Yüklenici ayrıca geçici tesisler çevresinde ve inşaat 

alanlarında değişik yerlerde tuvalet sağlayacak ve bunların temiz ve bakımlı tutulması için gereken 

önlemleri alacaktır. Bu tesislerin temizliği ve sağlık koşullarına uygunluğundan yüklenici sorumlu 

olacaktır. Ayrıca, ilgili Türk yasaları uyarınca yüklenici şantiyesinde bir pis su toplama ve kanalizasyon 

sistemi kuracak ve sistemin bakımını sağlayacaktır. İşyerinin tamamında oluşan çöpler kapalı araçlarla 

toplanacak ve yerel ve mülki yönetimlerin göstereceği çöp dökme alanlarına atılacaktır. Çöpler 

biyokimyasal bozulmaya terk edilecek ve atıldıktan hemen sonra bir toprak tabakasıyla 

örtülecek(kontrollü döküm) veya yakılacaktır. Yüklenici Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca 

özellikle tehlikeli madde ve atıklar konusunda ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere alması gereken 

tüm diğer önlemleri alacak ve yükümlülüklerini yerine getirecektir.
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Bu işler için yapılacak her türlü harcamalar ihale fiyatlarına dâhil kabul edilecek ve bunlar için ayrıca 

bir ödeme yapılmayacaktır.

Madde-34-b)İş Sağlığı ve Güvenliği: Yüklenici; kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde öngörülen 

her türlü önlemin yanında, o işyerinde iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan ve bilimin, tecrübenin, 

teknolojinin imkân verdiği her türlü önlemi mevzuatta hükme bağlanmamış olsa da almakla 

yükümlüdür. Bu amaçla yüklenici İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu kurmak iş kazası ve 

meslek hastalığı risklerini tespit etmek ve bunlara karşı tedbir alınmasını sağlamak zorundadır. 

Yüklenici tarafından sahada bulunabilecek birden fazla taşeron faaliyetlerinin birbirini olumsuz 

etkilememesi ve sağlık ve güvenlik konularında güvenlik ve koruma prensiplerinin uygulanmasında 

koordinasyonu sağlayacak, sağlık ve güvenlik planının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine 

edecek, İşyerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere gerekli kontrollerin yapılmasını 

koordine edecek ,iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgili,bir İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama 

Koordinatörü görevlendirecektir Anılan Koordinatör, yapacağı risk değerlendirmesi sonucu varlığı 

tespit edilen iş kazası ve meslek hastalığı risklerini ve konuya ilişkin mevzuat hükümlerini dikkate 

alarak alınması gereken tedbirleri içeren bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacaktır. Hazırlanacak 

planda işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda firmaların mevcut yönetim sistemlerine ait dokümanların 

yanı sıra söz konusu yapım projesinde münhasıran ortaya çıkacak riskler ve bunlara karşı alınması 

gerekli tedbirler ile sahada meydana gelebilecek deprem, sel, hortum, vb. doğal afetler ve yangın, 

sabotaj, terörist saldırı gibi iş akışını tehdit eden durumlara karşı alınacak önlemleri kapsayan bir acil 

durum planının yer alması zorunludur.

Yüklenici, işin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçiler ve kendi adına 

çalışanlar ile çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana 

gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.

Yüklenici ve taşeronları, çalışanlara işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı 

maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usulleri ve tedbirleri konusunda gerekli iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimini verecektir. Yüklenici, kendi ve taşeron işçilerinin yapacağı iş ve kullanacağı ekipman 

ve malzeme ile ilgili iş güvenliği eğitimi almadan, gerekli kişisel koruyucu malzeme ile teçhiz edilmeden 

çalıştırılmamasından sorumludur. Çalışanların kazaya uğramaları

Madde 35- Yüklenicinin 9 uncu madde hükümlerine göre tedbirler almasına rağmen olabilecek 

kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle 
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kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş 

yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. 

Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.

Yüklenici tarafından kendi işçileri ve taşeron işçilerinin karışacakları güvenlik ve sağlık konularında 

kayıplı ve kayıpsız tüm kaza ve olaylara ilişkin kayıtlar tutulacak ve kaza veya olayın meydana 

gelmesinden itibaren en geç 24 saat içerisinde yazılı olarak idareye bildirecektir. Kaza halinde en kısa 

sürede idareye sözlü olarak haber verilecek; gerektiğinde yüklenici, kanunun emrettiği süre içinde 

yetkili kurumlara yasal bildirimler yapacak ve yapılan yazılı bildirimin bir örneği idareye sunulacaktır.

Çalışanların yiyeceği ve içeceği

Madde 36- Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, 

yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, hiçbir 

şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini 

temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır. Ayrıca yüklenici, işyeri çevresinde satıcıların 

da bulunmasını engellemeyecektir.

Yüklenicinin işyerinde satacağı her türlü yiyecek ve içeceklerin fiyatları, işyerine yakın kasabadaki 

perakende satış fiyatlarından hiçbir suretle fazla olmayacaktır.

Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları

Madde 37- Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her 

ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, Şirket veya yapı 

denetim görevlisi tarafından yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından 

uzaklaştırılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM Hakediş Raporları Geçici hakediş raporları

Madde 38- Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri,  a)

Birim fiyat esasına göre yaptırılan işlerde;

Yüklenici tarafından teklif edilen uygulama yılındaki UEDAŞ Birim Fiyatları / TEDAŞ Elektrik Proje ve 

Tesis Birim Fiyat Kitabında (Tüm Yıl Geçerli) / Çevre Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarında yer alan 

birim fiyatlar üzerinden sözleşmedeki indirim/artırım oranı uygulanarak elde edilen birim fiyatlar ile 

metrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan 
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sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin 

ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.

Sözleşme eki keşif icmallerinde herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş ve birim fiyatının gösterilmiş 

olması yükleniciye, mutlaka o nev’i işi yapma hakkını vermez. 

Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme 

hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici 

hakediş raporları ile ödenir. Metrajlar, yeşil defter ve eklerinde gösterilir. Yüklenici, Şirketin isteği 

halinde, kesin hesapları da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek 

zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için kesin 

metrajdaki miktarlar dikkate alınır.

Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm 

bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde Şirket, en çok üç ay içinde, 

tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler 

için, son hakediş raporu sözleşmesinde belirtildiği şekliyle düzenlenir.

İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen işler ile o tarihteki ihzaratın miktarı yapı denetim 

görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara 

uygun olarak hakediş raporuna dâhil edilir.  İhzaratın hakediş raporlarına geçirilebilmesi için, bunların 

işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzemeden olması ve fiyatlarının İhale 

dokümanında gösterilmiş bulunması gereklidir. Sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa işbaşına 

getirilmemiş ihzaratın bedeli ödenmez.

İhzaratın, iş programlarında, sözleşme ve eklerindeki esaslara göre belirtilecek miktarlardan fazla 

yapılması Şirketin iznine bağlıdır.

Bedeli ödenmiş ihzarat malzemesi, ancak yetkili makamın onayı ile şantiyeden çıkarılabilir.

Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili 

tarafından imzalanmış olması gereklidir. Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas ölçülerin 

alınmasında hazır bulunmazsa yapı denetim görevlisi ölçümleri tek başına yaparak hakediş raporunu 

düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez.

Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa yapı denetim 

görevlisi, hakediş raporunu Şirkete gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar 
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Şirkette hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamamış 

olursa ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikâyet ve istekte bulunamaz.

Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, 

yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların 

okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını 

taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, 

esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile yeniden ayrı bir sayfa 

düzenlenip hakediş raporuna eklenir.

Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı 

gerçekleri, Şirkete vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve 

hakediş raporunun "Şirkete verilen ... … tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak 

imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi 

yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa 

hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile 

Şirkete bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi 

kabul etmiş sayılır.

Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara Şirketçe ilgili 

mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede 

yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin Şirkete olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken 

vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 

en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün 

içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesindeki süreler ve UEDAŞ ödeme planı 

doğrultusunda ödeme yapılır.

b) Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yaptırılan işlerde;

Bu işlerin hakediş raporları, sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre düzenlenir. Bu hakediş 

raporlarının imzalanma, düzeltme ve ödemeleri yukarıda (a) bendinde yazılı hükümlere göre yapılır. 

Gerek bu madde hükümlerine göre geçici hakediş raporlarının gerekse 41 inci madde hükümlerine 

göre kesin hesapların ve kesin hakediş raporunun hazırlanması ve gerekli ölçmelerin ve bunlarla ilgili 

diğer hizmetlerin yapılması için yüklenici, yeterli sayıda işçi ve personeli bedelsiz olarak yapı denetim 

görevlisinin emrine verir.
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Şirket tarafından gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere geçici kabulden sonra kesin 

hesap yapılana kadar ek geçici hakediş raporu düzenlenebilir.

Üst kaplama tamiratının Yüklenici’nin sorumluluğunda olduğu durumlarda, üst kaplama tamiratı 

tamamlanmayan işlerin hakediş ödemeleri yapılmayacaktır.Yüklenicinin ilgili sözleşme kapsamındaki 

iş ve işlemleri sırasında veya sonucunda meydana gelen hatalı, eksik veya kusurlu faaliyetleri 

nedeniyle; EPDK mevzuatı başta olmak üzere yürürlükteki meri mevzuat hükümleri uyarınca 

doğabilecek her türlü tazminat, kesinti süresi aşımlarından kaynaklanan bedeller, özel ve kamu kurum 

ve kuruluşları tarafından uygulanabilecek idari ve/veya mali yaptırımlar ile üçüncü şahısların 

uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk, herhangi bir 

ihtar veya hükme gerek kalmaksızın tam ve münhasıran Yükleniciye ait olup, bu kapsamda işverence 

yapılacak her türlü ödeme ve katlanılacak gider Yükleniciye aynen rücu edilecektir.

Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi 

Madde 39- Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işin geçici kabulü yapıldıktan sonra,  kesin hakediş 

raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır. Bunlar 

biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir. Yüklenicinin kesin hakediş raporunun 

düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar 

sonucunda bulunan miktarlar esas alınır. 

Kesin metraj ve hesaplarının yapıldığı sürece yüklenici veya vekili hesapların yapıldığı yerde bulunmak 

zorundadır.

Yapı denetim görevlisi, yüklenici veya vekili ile birlikte işin gidişine paralel olarak daha önce hazırlanıp 

karşılıklı imzalanmış bulunan kesin metraj ve hesapları ve işin gidişine paralel hazır olmayanları, yine 

birlikte tamamlayıp imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde Şirkete 

teslim etmek zorundadır. Bu hesapların yapılması sırasında yüklenici veya vekili tarafından yapılmış 

ve fakat yapı denetim görevlisince çözüme bağlanamamış itirazlar varsa bunlar da incelenmek üzere 

hesaplarla birlikte Şirkete verilecektir.

Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili, yapı denetim görevlisinin 

yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi hesapları tek taraflı olarak 

hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde Şirkete teslim eder. Bu aşamada 

yükleniciye, hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları altmış gün içinde incelemesi için tebligat yapılır. 
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Yüklenici incelemesini daire dışında yapmak isterse kesin metraj ve hesapların asıl olmayan 

suretlerinden bir takımı kendisine verilir. Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız 

imzalarsa hesapların Şirketçe incelenmesine başlanır.

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise, kesin hakediş raporu düzenlenmesine işin geçici 

kabulü yapıldıktan sonra başlanır ve sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde kesin 

hesap işlemleri gerçekleştirilir.

Gerek birim fiyat sözleşmeli işlerde gerekse anahtar teslimi götürü bedel işlerde; yüklenicinin kesin 

hesaplara itirazı varsa aynı inceleme süresi içinde Şirkete yazılı olarak bildirmek zorundadır. Böyle 

yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu 

hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz.

Yapı denetim görevlisi belirtilen süre içinde kesin hesapları Şirkete teslim etmediği takdirde, yüklenici 

kendi hazırladığı kesin hesapları Şirkete vererek incelenmesini ve onaylanmasını isteyebilir.

Her üç durumda da Şirketler teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en çok 

altı ay içinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde yüklenici, varsa itirazlarında haklı sayılacağı gibi, kesin 

hakediş raporunun düzenlenmesini de isteyebilir.

Yüklenicinin, kesin hesapların yapılışında hazır bulunmayıp sonradan altmış günlük sürede hesapları 

incelemesi halinde, Şirketin altı aylık inceleme süresi, yüklenicinin incelemeyi bitirdiğini Şirkete yazılı 

olarak bildirdiği tarihten başlar.

 Kesin hesapların Şirkete tesliminden sonra Şirketçe incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere 

yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı 

görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 38 inci maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe 

ile Şirkete bildirir.

Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş 

sırasında geçici hakediş raporları ile ödenen miktarlar düşülür. Daha sonra 38 inci maddede açıklanan 

geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar 

yükleniciye veya vekiline ödenir.

Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenici Şirkete borçlu kaldığı takdirde, borcu genel hükümlere göre 

tahsil edilir. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hakedişin düzenlenmesine ait 

yukarıdaki süreler, ancak mücbir sebeplerle, ihale yetkilisinin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. Bu 

onay yetkisi alt kademelere verilmez.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Kabul İşlemleri Geçici kabul 

Madde 40- Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici Şirkete vereceği dilekçe ile (faksla da 

olabilir) geçici kabul isteğinde bulunur. Geçici kabul işlemleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul 

Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak bu maddedeki esaslara göre yürütülür. Yapılan işler, 

Şirketçe verilecek talimat üzerine yapı denetim görevlisince ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme 

sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında 

bir engel bulunmadığı anlaşılırsa Şirketçe geçici kabul komisyonu oluşturulur.

 İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak, yapı denetim görevlisinin işin kabule 

hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden düşüncesiyle birlikte en geç üç gün 

içerisinde Şirkete gönderilir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak 

istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. Gecikmeye ilişkin olarak sözleşme hükümleri uygulanır.  

Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik 

kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır. 

Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin Şirkete teslimine ve kullanılmasına engel 

olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.

Kabul komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte, yapılacak incelemelerden sonra işin 

durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu yüklenici veya vekili de 

imzalar.

Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını 

imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.

Kabul komisyonu gerçekleştirilen işlerin nev’ini, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş 

sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını inceler. Bu inceleme 

sonucunda komisyon, nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, kabul 

tutanağını yapmakla birlikte, gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve 

bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder.

Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu 

sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek 

eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir 

oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine 
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ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde Şirket, yüklenici hesabına eksiklerin 

giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması 

devam eder ve kabul tarihi ertelenir.

Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih 

olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. Ancak yüklenici tarafından 

tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra 

bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden 

başlayarak geçici kabul işlemlerinin Şirketçe onaylandığı tarihi takip eden bir yılın sonuna kadar 

geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar.

Geçici kabul tutanağı, Şirketçe onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabulün yapılmasını müteakip 

yapının işgal edilmesi, işin kesin kabulü mana ve hükmünü tazammun etmez.

Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım işlerinin kısım kısım ve değişik zamanlarda tamamlanacağı 

sözleşmesinde öngörülmüşse, taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bu kısımları için 

Şirketin isteği üzerine işin bütününün geçici kabulünü tazammun etmemek şartıyla kısmı kabul 

yapılabilir.

Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin 

yapılabilmesi için yüklenicinin Şirkete zamanında başvurması gereklidir.

Yüklenici başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getirememişse 

sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte yapı denetim görevlisi veya Şirketçe görevlendirilecek iki 

eleman tarafından iş yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme 

sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata 

rağmen kendisi veya vekili gelmezse yapı denetim görevlisi veya Şirket bu incelemeyi tek taraflı olarak 

yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir.

İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda, yüklenici 

bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir 

tutanakla tespit edilir. 

Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı yapı denetim görevlisi tarafından tespit edilmiş, 

ancak kabul komisyonunun iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise 

kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu, işin geçici kabul tarihi olur.
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Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler, istek 

halinde yüklenici tarafından yapılır veya yaptırılır.

Kabul komisyonu, yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse, durumun tahkiki için, 

sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri yükleniciye ait olmak üzere yükleme ve benzeri 

deneylerin yapılmasını isteyebilir.

Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de 

mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek 

olursa yüklenicinin hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile iş Şirket 

tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul 

tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait 

olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.

Yapım işlerinin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz önünde 

bulundurulur. 

Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin Şirkete 

teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen, giderilmesi de mümkün olmayan veya 

fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin varsa 

hakediş veya teminatından uygun görülecek bir nefaset bedeli kesilmek şartı ile, iş Şirket tarafından 

bu hali ile kabul edilebilir. Nefaset bedeli işin kabul edilebilirliğine ilişkin yüzde beş oranının hesabında 

dikkate alınmaz. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında 

gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, 

kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.

Sözleşmesinde taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bu kısımları için kısmi kabul 

yapılacağı belirtilen işlerde veya sözleşmesinde kısmi kabul yapılması öngörülmemekle birlikte, işin 

yürütülmesi sırasında önceden öngörülemeyen zorunlu nedenlerle ihtiyaç görülmesi durumunda 

tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümler için; yukarıdaki usullere uygun olarak kısmi 

geçici kabul veya kabuller yapılabilir. İşin kısmi kabulünün yapılmış olması işin bütününün geçici 

kabulü yapıldığı anlamına gelmez.

İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin isteği üzerine, Şirket sözleşmedeki iş bitim 

tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir.
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Teminat süresi

Madde 41- Geçici kabul ile geçici kabul işlemlerinin Şirketçe onaylandığı tarihi takip eden bir yılın 

sonuna kadar geçecek süre teminat süresidir. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine 

bir hüküm yoksa 12 Aydan az olmayacaktır. Ancak sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası 

istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait 

teminat ve/veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir veya eksiltilebilir. Bu süreler 

sözleşme veya eklerinde belirtilir.

İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini beklemeksizin işin 

kabulünün yapılması halinde, teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlar. 

Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli bölümlerin teminat süresi kısmi geçici kabul 

tarihinden itibaren başlar ve teminat süresi sonunda işin tümünün kabulünün yapılması için şartlar 

oluşmamış ise, kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının teminat süresi sona erer.

Bu hükümlerin dışında malzeme ve montaj da gizli ayıp tespiti halinde herhangi bir süre tahdidi 

aranmaksızın, sorumluluk yükleniciye aittir.

Teminat süresindeki bakım ve giderler 

Madde 42- Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde 

korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Bu çerçevede, yapı ve yapıyı 

oluşturan makine, ekipman ve tesisatın işler halde ve kullanıma hazır biçimde bulunmasını sağlamaya 

dönük periyodik bakım hizmetlerinin verilmesine ve gerekli hallerde malzeme/parça değişimi 

yapılmasına ilişkin giderlerin karşılanması da yükleniciye aittir.

Şirketler, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak, teminat süresi içinde yüklenicilerin 

bakımlarını yapmakla yükümlü oldukları hususlarda sözleşme ve eklerine özel hükümler koyarlar. 

Ancak bitirilmiş yapıların Şirket tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya 

yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektiği gerektirdiği, birinci fıkrada tanımlanan periyodik 

bakım dışındaki, onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır.

Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat 

süresince işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir. Teminat süresince kullanılma sonucunda meydana 

gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun 

yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan 

bir kusur



Dok.Kodu TŞ.271

Yayın Tar. 25.01.2023

Rev.Tar. 10.09.2026
UEDAŞ YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

Rev.No. 3

Şirket, gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse vukuunda 

belirtilen bekleme cezalarını yüklenicinin hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye 

yetkilidir.

Kesin kabul Madde 43- 

Kesin Kabule ilişkin olarak sözleşme hükümleri geçerli olup bu maddedeki diğer hükümleri gerekirse 

Şirket uygulamaya yetkilidir. 

Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu 

oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır.

Geçici ve kesin kabuller arasında, yüklenici tarafından yapılması gereken, sürekli bakım niteliğindeki 

işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur. 

Devamlı bakım hususunda yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul komisyonu, geçici 

kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat süresince 

kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin 

fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya 

geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.

Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine 

yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul 

tutanağı düzenlenir.

Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse 

bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler 

kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve 

eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum Şirkete bildirilir. Şirket bu kusur ve eksiklerin 

tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin 

yüklenici tarafından giderildiği Şirketçe tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.

Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, Şirketin kabul 

edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli 

duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, Şirket ya yükleniciye 42 inci maddede belirtilen 

şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse 

ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir. 
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Şirket, gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse vukuunda 

belirtilen bekleme cezalarını yüklenicinin hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye 

yetkilidir.

Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış 

olur.

Kesin teminatın iadesine ait şartlar 

Madde 44- Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden 

ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve 

Yüklenicinin bu işten veya Şirket nezdinde gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmekte olduğu tüm 

işlerden dolayı Şirkete herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten, Sosyal Güvenlik Kurumundan 

ilişiksiz belgesi getirilmesi ve geçici kabul işlemlerinin Şirketçe onaylandığı tarihi takip eden bir yılın 

sonundan sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar Yükleniciye iade edilir. 

Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle Şirkete ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret 

ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin geçici kabul işlemlerinin Şirketçe 

onaylandığı tarihi takip eden bir yılın sonuna kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm 

almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa 

kalanı yükleniciye geri verilir.

Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve 

geçici kabul işlemlerinin Şirketçe onaylandığı tarihi takip eden bir yılın sonundan itibaren iki yıl içinde 

Şirketin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları 

hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde gelir 

kaydedilir.

 Standart dışı asfalt kesimlerinde / parke / taş vb. üst kaplamalarında (Üst kaplamanın Belediye 

tarafından yapıldığı bölgelerde) doğacak fazla imalat bedelleri yükleniciye rücu edilecektir .

ONUNCU BÖLÜM Sözleşme İlişkileri Sözleşmenin devri 

Madde 45- Sözleşme devrine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayınlanmış olan mevzuat hükümleri 

geçerlidir. Ancak kanunen ve yürürlükteki mevzuatta belirlenmiş zorunlu hallerde ihale yetkilisinin 

yazılı izni ile sözleşme başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması 

zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin 

devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez 
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veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip 

eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, Fesih ile ilgili sözleşme ve 

eklerinde belirtilen amir hükümler uygulanır.  

Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları

Madde 46- Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde 

bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak 

bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Aşağıda belirtilen hallerde Şirket sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 

getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme 

cezası uygulanarak, Şirketin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı 

durumun devam etmesi,

b) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka 

yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. c) Sahte belge 

düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, 

fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak e) Taahhüdünü yerine 

getirirken Şirkete zarar vermek.

f) Bilgi ve deneyimini Şirketin zararına kullanmak.

g) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü 

yerine getirmemek.

h) Sözleşmenin genel hükümlerine aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Yüklenicinin, ihale sürecinde yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra 

tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında yarar 

bulunması kaydıyla;
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İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, 

Hallerinde, Şirket sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve 

bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda,   yükleniciden kesin 

teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti 

yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması 

nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, 

ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir 

ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Yüklenicinin fesih talebinin Şirkete intikali, sözleşmenin 26 ıncı maddesinde belirtilen sürenin bitimi 

ve yüklenicinin ihale sürecinde yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra 

tespit edildiği veya sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit 

edildiği tarih itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır.

 Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde Şirket tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 

beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

 Sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir 

kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine 

göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki 

fark yükleniciden tahsil edilir.

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği 

gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da 

birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle Şirketin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Mücbir sebep olarak bildirilen hallerin Şirket tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek 

sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 

taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya 

gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihte mümkün olan en kısa sürede 
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(En fazla yirmi gün içinde) yüklenicinin Şirkete yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler 

tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 

Bu durumda hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar 

iade edilir.

Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenicinin kesin teminatı: a) 

Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Teminat mektubu ise tahsil edilerek,

Gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece yüklenicinin Şirket 

ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin feshedilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut 

durumu, Şirketçe görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek 

bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus 

tutanakta belirtilir.

Şirket fesih işleminden sonra işi yapıp yapmamakta ve dilediği usüllerle  ihale  etmekte serbesttir. Geri 

kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz. 

Bundan başka işin durmaması için, Şirket yüklenicinin tesisleri, malzeme ocakları, ihzaratı, araç ve 

makinelerinden gerekli gördüklerine el koymak yetkisine de sahiptir. Bu durumda  47 inci madde 

hükümleri uygulanır.

Şirket ile yüklenicinin T.C. Borçlar kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşması halinde 

sözleşme tasfiye edilir.

Ayrıca Yüklenicinin ölümü ve Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan 

kişilerden birinin ölümü durumunda da sözleşmenin feshi ve hesabın tasfiyesi söz konusu olabilir.

Tasfiye halinde, işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi 

sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve 

teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 40, 41, 42, 43 

ve 44 üncü maddeleri hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. 

Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat 

miktarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir. 

Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 44 üncü madde esaslarına göre yapılır.
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Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları 

Şirketçe görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak tebligat üzerine, hazır bulunması halinde 

yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir.

Sözleşmenin tasfiyesi halinde yüklenicinin tesis, araç ve makineleri Şirketçe satın alınmak istendiği 

takdirde yüklenicinin buna razı olması şartı aranır.

Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve 

ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının 

korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı 

olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için "Durum Tespit 

Tutanağı"nda belirtilir. Şirket, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. 

Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde Şirket, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya 

yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa 

aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından 

kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra "hesap kesme hakedişi" Şirketçe belirlenecek 

bir süre içinde yüklenici ile birlikte 39 uncu maddesindeki esaslara göre yapılır. Yüklenici gelmediği 

veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, Şirket bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin 

bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz.

Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde;

a) Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenicinin idareye borçlu kalması halinde borcun tahsilinin,

b) Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar 

güncellenmesi sonucunda oluşan farkın tahsilinin, c) Varsa Şirketin uğradığı zararın tazmininin, 

genel hükümlere göre yapılması gerekir.

Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının satın alınması

Madde 47- Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenici, Şirketin iznini almaksızın iş yerindeki tesislerin 

ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan ihzarat ve diğer 

malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde 

başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Yüklenicinin bu 

hususlarda herhangi bir fiilini önlemek için Şirket, gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak 

yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir. 



Dok.Kodu TŞ.271

Yayın Tar. 25.01.2023

Rev.Tar. 10.09.2026
UEDAŞ YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

Rev.No. 3

Şirket, bu tesisleri, tesisatı, ihzaratı, diğer malzemeyi, makine, araç ve yedek parçaları isterse satın 

alabilir.

a) Satın alınması uygun görülen ihzarat, sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi kabul edilmiş olanlar 

dâhil, hakedişe girdiği tarihteki ihzarat fiyatları üzerinden alınır. Hakedişlerde bedeli ödenmemiş diğer 

malzeme için ise sözleşmenin feshedildiği yıla ait, varsa sözleşmedeki ihzarat fiyatları, yoksa 22 inci 

maddenin uygulanması ile yeni ihzarat fiyatı tespit edilir.

b) Ayrı bir birim fiyatı bulunmayan ve sözleşme bedelinin belli bir yüzdesi ile bedeli ödenen her 

türlü montaj malzemesi de piyasa rayiçleri dikkate alınarak yüklenici ile anlaşmaya varılacak fiyatlara 

göre değerlendirilip satın alınabilir.

Bina, baraka, şantiye tesisleri vb. sözleşmenin feshedildiği yılda geçerli rayiçler ile değerlendirilerek 

bulunan bedel üzerinden, makine, araç ve yedek parçalar ise benzer piyasa değerleri dikkate alınarak 

tespit edilecek değer üzerinden, yıpranma, amortisman, işçilik ve malzeme nitelik farkları da dikkate 

alınarak devir alınabilir.

Şirket söz konusu tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse yüklenici, Şirket tarafından 

belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır.

Yüklenicinin Ölümü, İflası, Konkordato İstemesi, Hacir Yada Vesayet Altına Alınması, Ağır Hastalığı, 

Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

Madde 48-Yüklenicinin ölümü, iflası, konkordato istemesi, hacir yada vesayet altına alınması,  ağır 

hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler 

uygulanır:

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre 

tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan 

ve talepte bulunan varislere Şirketin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde 

varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme 

devredilebilir. Teminatın verilmesinde 44 üncü madde esaslarına göre işlem yapılır.

b) Yüklenicinin iflasının istenmesi veya konkordato istemesi ile hacir yada vesayet altına alınması 

halinde, sözleşme feshedilerek 46 ıncı madde hükümleri uygulanır. Kesin hesap tasfiyesi 46 ıncı 

madde esaslarına göre yapılır. Sözleşmenin feshi sebebiyle Şirketin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye 

tazmin ettirilir.
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c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile 

yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde 

yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili Şirketin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla 

taahhüde devam edilebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek 46 ncı 

madde hükümleri uygulanır.  

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet 

Madde 49- Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin 

ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması 

sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri Şirkete pilot veya koordinatör ortak olarak 

bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, 

tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme 

feshedilerek 46 ıncı madde hükümleri uygulanır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise 

sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu 

durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve Şirketin uygun görmesi halinde 

de, teminat dâhil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların 

üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Sözleşmenin yenilenmesi 

durumunda, sözleşmenin feshedilmeyerek bu sözleşmeye bağlı bir yenileme sözleşmesi yapılması ve 

ilk sözleşme kapsamında alınan kesin teminatın gelir kaydedilmemesi gerekir. İflas durumunda, 30 

günlük sürenin başlangıç tarihi pilot/koordinatör ortağın iflas karar tarihidir.

Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, 

özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil 

işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

Anlaşmazlıkların çözümü

Madde 50- İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim görevlisi ile 

yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen, sözleşme 

eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde Şirket tarafından çözüme 

bağlanacaktır. Yüklenici, anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak 

üzere on beş gün içinde itiraz ve şikâyetlerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile Şirkete 

başvuracaktır.
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Şirket, bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip bu husustaki kararını 

yükleniciye bildirecektir. İki ay içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara razı olmadığı 

takdirde, yüklenici anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin sözleşme hükümlerine göre hareket etmekte 

serbesttir.  

 


